รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (บาท)	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง(บาท)	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	หมายเหตุ
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง						
	รองบประมาณจาก สสจ.						
	รวม	-		-			

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (รายการ)	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง(บาท)	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วัน)	วิธีซื้อหรือจ้าง	หมายเหตุ
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5,500	1 รายการ	5,500	30 วัน	เฉพาะเจาะจง	
	รวม	5,500.00		5,500			

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (รายการ)	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง(บาท)	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วัน)	วิธีซื้อหรือจ้าง	หมายเหตุ
	วัสดุคอมพิวเตอร์	7,398	3	7,398	30 วัน	เฉพาะเจาะจง	
	วัสดุสำนักงาน	25,472	35	25,472	30 วัน	เฉพาะเจาะจง	
	วัสดุงานงานบ้านงานครัว	17,440	20	17,440	30 วัน	เฉพาะเจาะจง	
	รวม	50,310.00		50,310			

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (บาท)	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง(บาท)	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	หมายเหตุ
1	วัสดุสำนักงาน	19,990	25	19,990	30 วัน	เฉพาะเจาะจง	
	รวม	19,990.00		19,990			